



**WSV.de**

Wasserstraßen- und  
Schifffahrtsverwaltung  
des Bundes

**Wasserstraßen- und  
Schifffahrtsamt Eberswalde**  
Schneidemühlenweg 21  
16225 Eberswalde  
[www.wsa-eberswalde.wsv.de](http://www.wsa-eberswalde.wsv.de)

**Peter Münch**  
Amtsleiter  
Telefon 03334 276-0  
Telefax 03334 276-171  
[wsa-eberswalde@wsv.bund.de](mailto:wsa-eberswalde@wsv.bund.de)

## **Verlängerte Sperrzeiten Schleusen Zaaren (OHW) und Ragöse (Finowkanal)**

Verspäteter Saisonstart 2019 wegen dringender Bauarbeiten

07.02.2019

Die **Schleuse Zaaren**, Obere-Havel-Wasserstraße, kann leider nicht, wie angekündigt, zum Saisonbeginn Anfang Mai 2019 in Betrieb gehen. Die im Herbst 2018 beauftragte Baumaßnahme zum Ersatz der Schleusen-  
häupter verzögert sich im Gesamtablauf aus mehreren Gründen:

- Wegen der sehr hohen Angebotspreise ergab sich eine längere Prüf- und Genehmigungsdauer bis zur Beauftragung.
- Die Munitionsräumarbeiten waren aufgrund der angetroffenen Funde umfangreicher und zeitaufwändiger als geplant. Währenddessen war die Zufahrt zur Baustelle nicht gegeben.
- Baubegleitend bestehen Risiken hinsichtlich wetterbedingten Einschränkungen und des Baugrundes unter den Häuptionern.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde prüft gemeinsam mit dem Bauunternehmen sämtliche Beschleunigungsmöglichkeiten wie Mehrschichtbetrieb, Schleusung von Hand etc. Sicher ist dennoch bereits jetzt eine Bauzeitverlängerung von mindestens vier Wochen. Ein verlässliches Datum zur Verkehrsfreigabe wird erst im Laufe des März möglich sein.

Bei der **Schleuse Ragöse** am Finowkanal müssen die verrotteten, hölzernen Schleusentore ersetzt werden. Eine Wiederinbetriebnahme wurde für Ende Mai 2019 angekündigt. Der Bau der neuen Tore kann derzeit bezüglich der Fertigstellung nur abgeschätzt werden.

WSA-Amtsleiter Peter Münch erklärt hierzu: „Aufgrund der Vielzahl sehr alter Bauwerke unseres Reviers in schlechtem Bauwerkszustand müssen wir fortwährend unsere Arbeitsabläufe anpassen. Dies führt bedauerlicherweise in Einzelfällen zu Verzögerungen oder Einschränkungen der Schifffahrt.“

